



EUROPAPLEIN

DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL

JUNI 2015

Stremming 4, 5 en 11 juli



In het weekend van 4 en 5 juli en op zondag 11 juli treffen we voorbereidingen voor de aanleg van kabels en leidingen rond het Europaplein. Hierdoor zijn per weekend een aantal wegen van en naar het Europaplein gestremd. Op 4-5 juli zijn de Heliconweg en Valeriusstraat in beide richtingen gestremd van zaterdag 6.00 uur tot zondag 16.00 uur (tijden onder voorbehoud). Op 11 juli is de Harlingerstraatweg in beide richtingen gestremd van zaterdag 6.00 uur tot 20.00 uur (tijden onder voorbehoud).

Om bij de leidingen te kunnen, leggen we de wegen open en worden de mantelbuizen geplaatst. Daarna maken we de wegen meteen weer dicht. Hiermee beperken we de overlast. In deze weekenden leiden we het verkeer om. Alle woningen en bedrijven in de omgeving blijven tijdens deze stremmingen bereikbaar.

Wat gebeurt wanneer?

De komende maanden gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor de reconstructie van het plein. We hebben de onderstaande planning voor ogen:

- *Najaar 2015: verleggen kabels en leidingen*
- *Najaar 2015: demontage van het bovendeeel fontein en aanbrengen zand op het midenteiland*
- *Feb -mrt 2016: aanbesteding werk*
- *Maart 2016-dec 2017: aanleg rotonde en tunnels*

Bij de aanleg houden we de volgende werkvolgorde aan:

- Reconstructie Harlingerstraatweg west



- Aanleg nieuwe rotonde en tunnels (9 maanden)
- Aansluiting Harlingerstraatweg oost op rotonde
- Aansluiting Valeriusstraat op rotonde
- Aansluiting Heliconweg op rotonde
- Inrichting van de vier kwadranten
- Toegangsweg Schrijversbuurt

Deze werkvolgorde bespreken we in maart 2016 met de aannemer die het werk moet uitvoeren. De aannemer kan een ander plan van aanpak voorstellen dat voor minder overlast zorgt. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid en de duur van de werkzaamheden. Dat kan tot een andere volgorde van de werkzaamheden leiden. Pas als het plan van aanpak is goedgekeurd, zijn de volgorde en planning definitief.

Meedenkers in gesprek

“We willen niet voor verrassingen komen te staan”, die uitspraak

deed één van de deelnemers van een meedenk- en meedoegroep op 15 juni. Vertegenwoordigers van wijkpanels, VvE's, omwonenden en medewerkers van de gemeente Leeuwarden gaven aan welke informatiebehoefte zij hebben tijdens de reconstructie van het Europaplein. Ze willen vooral op de hoogte worden gehouden van de bouwactiviteiten die de komende maanden op en rond het plein plaatsvinden. Daarnaast kunnen zij de leden en wijkgenoten informeren via hun websites, prikborden en nieuwsbrieven zodat bewoners niet voor verrassingen komen te staan.


Verder denken ze vooral mee met de gemeente over het ‘hoe’ en ‘wat’ van de reconstructie van het plein en niet over het ontwerp. Die fase is voorbij. Wel zijn er mogelijkheden om invloed te hebben op de groenvoorziening en bijvoorbeeld de kunst die in de fietstunnels komt. En dat gaat de meedengroep zeker doen.

Projectleider Harrie Oppewal gaf tijdens de bijeenkomst antwoord op de vragen die nu leven. Verder hebben de vertegenwoordigers een planning op hoofdlijnen ontvangen.

Vragen?

Voor specifieke vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeentelijke toezichthouder dhr. J. Kuipers op telefoonnummer 06 –50 46 7529 of 14 058.

We willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van het project Europaplein. Door informatieavonden, de vernieuwde website www.vrij-baan.nl en nieuwsbrieven. Deze kunt u ook per e-mail ontvangen. Stuur een bericht naar europaplein@vrij-baan.nl en u krijgt de informatie de volgende keer per email. Volg ons ook op Twitter @vrij-baan en Facebook www.facebook.com/LeeuwardenVrijBaan.



In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. Voor nu en voor de toekomst.



ZO MAKEN WE FRYSLÂN BETER BEREIKBAAR