

## WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN?

- Februari** Zie foto boven en de omschrijving aan de achterzijde.
- Maart** Remmingswerk verwijderen zuidzijde kanaal, herstellen fietspad Krommezijl (langs zuidzijde kanaal).
- April** Aanbrengen definitieve deklaag op het Aldlânsfiadukt. Bodembestorting in het kanaal (bescherming van de bodem tegen vaarverkeer).

 Geluidshinder

 **LET OP!**  
De resterende werkzaamheden de komende maanden zijn veelal weersafhankelijk.






# DIT KUNT U VERWACHTEN IN FEBRUARI 2018

## Wat zijn de werkzaamheden?

## Wanneer?

## Waar?

## Bijzonderheden

 De beschoeiing aan de zuidoever van het Van Harinxmakanaal wordt vernieuwd	Op meerdere momenten in januari en februari	De zuidelijke oever van het kanaal, zowel links als rechts van het aquaduct	De beschoeiing (damwandplanken) worden in de grond aangebracht met een heistelling
 Aanbrengen fundatiepalen voor steigers bij de Aldlânsfeart	Begin februari	Bij de Aldlânsfeart achter Raaigras	De palen worden door middel van een trilstelling de grond ingebracht. In februari worden de steigers waarvan de palen in januari zijn geplaatst, afgewerkt
 Opruimen van de bouwweg	Medio februari, circa 3 dagen	Tussen Drachtsterweg en de Weideflora (langs de Aldlânsfeart)	Vrachtwagens en kranen rijden af en aan en er is geluidshinder van achteruitrijdend verkeer (piepjes)
 Aanleggen van tegelpaden rondom woningen	Medio februari	Achterzijde woningen Raaigras en Mannagras	Vlak maken van zandbed en bestrating van de paden

Vragen, opmerkingen of klachten over de bouw? Dan kunt u contact opnemen met Heijmans via [info.drachtsterweg@heijmans.nl](mailto:info.drachtsterweg@heijmans.nl) of 06-21173382

Actuele informatie vindt u op [WWW.VRIJ-BAAN.NL](http://WWW.VRIJ-BAAN.NL)

### WERKTIJDEN:

De reguliere werktijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 7.00 – 19.00 uur. Dat wil zeggen dat de aannemer dan mag werken. Het is niet gezegd dat dit altijd gebeurt.



De resterende werkzaamheden van de komende maanden zijn veelal weersafhankelijk. De aannemer spant zich in om alles zo spoedig mogelijk af te ronden, maar bij regenval moeten sommige werkzaamheden helaas worden uitgesteld.