



WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN?

Maart Zie foto boven en de omschrijving aan de achterzijde.

April Aanbrengen definitieve deklaag op het Aldlânsfiadukt. Tot die tijd staan er betonnen blokken op de Stinzenflora om de snelheid van het verkeer te beperken.

Mei Alle hinder gevende werkzaamheden afgerond.

 Geluidshinder

 Trillingshinder



LET OP!

De resterende werkzaamheden de komende maanden zijn veelal weersafhankelijk.

DIT KUNT U VERWACHTEN IN MAART 2018

Wat zijn de werkzaamheden?

Wanneer?

Waar?

Bijzonderheden

Remmingwerk wordt verwijderd.

Eind maart

Aan de zuidkant van het kanaal.

De palen worden trillend getrokken.

Asfalteren fietspad
Himpenserdyk/Stripepaad
(verbinding Zuiderburen met Goutum).

Maandag 5 maart t/m
vrijdag 30 maart

Langs de zuidkant van het kanaal.

Het fietspad naar de Van Harinxmabrug (langs het kanaal)
is gedurende deze weken gestremd.

Bodembestorting in het kanaal
(ter bescherming van de bodem
tegen vaarverkeer).

Eind maart/begin april
(2 weken)

Van Harinxmakanaal.

De nieuwe bestorting wordt vanaf een schip aangebracht.
Het scheepvaartverkeer kan gewoon doorvaren.

Werkzaamheden bij het voetpad
onder het aquaduct.

maart

Vanaf onder het aquaduct richting
noordkant.

Voetgangers maken tijdelijk gebruik van het fietspad.

Palen aanbrengen voor vlonder.

maart

In het kanaal bij de monding van
de sloepenroute.

Bomen en struiken planten.

maart

Noordkant kanaal.

Grond verwerken en afvoeren.

maart

Aan de noord- en zuidkant van
het aquaduct.

Aanleggen van achterpaden,
fiets- en voetpaden.

maart

Raaigras en Mannagrass.

Materieel aanwezig om werkzaamheden
uit te voeren.

Vragen, opmerkingen of klachten over de bouw?
Dan kunt u contact opnemen met Heijmans via
info.drachtsterweg@heijmans.nl of 06-21173382

Actuele informatie vindt u op WWW.VRIJ-BAAN.NL

WERKTIJDEN:

De reguliere werktijden zijn van maandag tot
en met zaterdag van 7.00 – 19.00 uur. Dat wil
zeggen dat de aannemer dan mag werken.
Het is niet gezegd dat dit altijd gebeurt.

De resterende werkzaamheden van
de komende maanden zijn veelal
weersafhankelijk. De aannemer
spant zich in om alles zo spoedig mogelijk af
te ronden, maar bij regenval moeten sommige
werkzaamheden helaas worden uitgesteld.